

1	Intitulé du projet	Viabilisation LUMUMBAVILLE
2	Localisation	Province du Sankuru
3	Contexte et justification	Ville à haute valeur historique et symbolique, LumumbaVille est peu développée. Sa viabilisation constitue un devoir de mémoire et un levier pour le développement régional.
4	Objectif global	Faire de Lumumba ville une cité moderne, fonctionnelle et symbolique dotée d'infrastructures de base et d'équipements publics
5	Objectifs spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> - Aménager les infrastructures de base - Lutter contre les érosives - Fournir des services essentiels (eau, santé, énergie) - Réhabiliter l'axe Lumumba ville - Tshumbe
6	Bénéficiaires	Population de Lumumba ville
7	Risques	- Inaccessibilité de la zone du projet
8	Effets/Impacts	<ul style="list-style-type: none"> - Désenclavement de la commune - Renforcement de l'identité historique - Développement des services de base - Création d'emplois locaux
9	Alignement avec les politiques publiques – degré de priorité	Projet inscrit dans le cadre du programme Sino-Congolais et du plan d'aménagement du territoire à haute valeur mémorielle et sociale, Degré de priorité très élevé, Projet symbolique, stratégique et intégré
10	Composantes du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Lutte antiérosive et assainissement de l'avenue Lumumba - Réhabilitation de la route Lumumbaville – Tshumbe - Construction d'ouvrages de franchissement - Construction de bâtiments administratifs et de résidences - Centres culturels, musée, centre d'accueil - Hôpitaux, marché moderne, mini-centrale solaire, forages et réseau d'eau potable
11	Résultats attendus	- Réduction de l'érosion et amélioration des conditions de vie des populations
12	Phase actuelle du projet	En cours de mobilisation
13	Durée	22 mois
14	Financement	Programme Sino-Congolais
15	Disponibilité des études	APD disponibles
16	Coût total estimatif	
17	Montant investi	11 500 000,00 USD

FICHE DE PROJET

18	Date de démarrage	03 Mai 2025	
19	Intervenants		Désignation
		Maître d'ouvrage	MIN ITP
		Maitrise d'ouvrage déléguée	ACGT
		Bureau d'études	BEAU
		Entreprise de travaux	SISC SA / ADI - Construct
		Mission de contrôle	BEAU
		Mission de surveillance	ACGT
20	Chronogramme prévisionnel	<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif : Mai 2025 - Fin projetée : Mars 2027 	
21	Etat d'avancement physique au 15/10/2025	1 %	
22	Etat d'avancement financier au 15/10/2025	21,70%	
23	Indicateurs de résultats	<ul style="list-style-type: none"> - Route Lumumba ville - Tshumbe construite - Résidence historique de PE Lumumba restaurée - 3 forages industriels construits et réseau de distribution de 5 km - 1 marché moderne et équipé - 2 centres culturels et 1 musée construits - 1 centre d'accueil équipé construit - 2 hôpitaux généraux modernisés et équipés - Quelques bâtiments administratifs construits - 1 mini centrale solaire construit 	
24	Indicateurs économiques	-	
25	Contacts ACGT	<ul style="list-style-type: none"> - Tél : (+243) 808 004 056 - Email : contact@acgt.cd 	